



COMUNE DI MORBEGNO
 Provincia di Sondrio
 Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel. 0342.606.211
 C.F.: 00098990146
<http://www.comune.morbegno.so.it>
 PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
 dall'Unione europea**
 NextGenerationEU

Protocollo come da dati riportati nel testo del file
 “segnatura xml” generato dal protocollo informatico

Morbegno, 20/03/2024

Marca da bollo € 16,00 n 01220885464133 del 20/02/2024

Affidamento diretto servizi e forniture
INTERVENTI N. 5-6-7-8-9-12 attinente la
DI CUI AL PROGETTO UNICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N 119 DEL 25/05/2023 (CIG 986056292C)
 nell’ambito del progetto di
“Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali presso il museo civico di storia
naturale”
 PNRR M1C3-3 Investimento 1.2 Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU
 (CUP H96G22000200006)
 Corrispettivo di importo inferiore ad € 139.000
 (art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020)

Certificato di regolare esecuzione della fornitura
 ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016

Operatore Economico	AGAMAI SRL
con sede legale in	SARONNO (VA) in via Montello n. 10
partita I.V.A. / codice fiscale	13369350155
legale rappresentante dell’appaltatore	ROBERTO OGLIARI
importo del servizio a base d’asta	€ 129.900,00 oltre IVA all’aliquota di legge ed € 2.100,00 (oneri della sicurezza)
determina aggiudicazione definitiva	n. 572 del 06/07/2023
contratto	Lettera Commerciale del 18/07/2023 prot. 16169
importo del contratto	€. 129.240,00 oltre IVA all’aliquota di legge ed € 2.100,00 (oneri della sicurezza)
progettazione	Cristina Tarca – Servizio Urbanistica-Ambiente- Museo
direttore esecuzione del contratto (DEC)	Cristina Tarca – PEC protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
responsabile unico del procedimento (RUP)	Cristina Tarca – PEC protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
ufficio di riferimento	Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo- PEC protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
data di consegna dei lavori	25/07/2023
scadenza per la consegna dei servizi e delle forniture	31/10/2023 prorogato a seguito di proroga del Ministero della Cultura (nuovo cronoprogramma 08/03/2024 termine conclusione servizi e forniture)
ultimazione effettiva	17/02/2024
eventuali ulteriori osservazioni del DEC e RUP	nessun rilievo
Garanzia – deposito cauzionale 18/07/2023	€ 13.134,00
SAL n. 1	Determinazione n. 881 del 18/10/2023 Importo corrisposto € 38.578,14 oltre IVA
Credito	€. 92.761,86 + iva 22% per un totale di € 113.169,47 iva compresa

In seguito alle risultanze e verifiche istruttorie relative alle prestazioni di cui si tratta, la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento:

- Visto l'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
- Visto l'Elaborato Unico di progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 25/05/2023;
- Vista la lettera Commerciale (articolo 32, comma 14 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) in data 18/07/2023 prot. 16169 di affidamento all'Operatore Economico AGAMAI SRL con sede a, SARONNO (VA), in via Montello n. 10, dei servizi e forniture in oggetto per un importo complessivo pari a € 131.340,00 oltre IVA;
- Considerato che la fornitura in oggetto è stata correttamente effettuata, come risulta dal certificato di ultimazione del servizio in data 20/03/2024;
- Verificato che l'Operatore Economico è in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, non essendo pervenuti atti di impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali da parte dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S.;
- Accertato che l'Operatore Economico non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da indicazioni del Responsabile del Procedimento;
- Appurato che l'importo netto della fornitura è di complessive € 131.340,00 oltre IVA.

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che gli **INTERVENTI N. 5-6-7-8-9-12 DI CUI AL PROGETTO UNICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 119 DEL 25/05/2023** – CUP H96G22000200006 - (CIG **986056292C**), effettuati dall'Operatore Economico AGAMAI SRL con sede a, SARONNO (VA), in via Montello n. 10, in base all'Elaborato Unico di Progetto e alla Lettera Commerciale (articolo 32, comma 14 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50), sono stati regolarmente effettuati e ne liquida a saldo l'importo netto in **€ 92.761,86 + iva 22% per un totale di € 113.169,47 iva compresa**, che può pagarsi all'operatore Economico, salvo l'approvazione del presente atto.

Che può essere restituito il deposito cauzionale dell'importo di € 13.134,00 versato in data 18/07/2023 a garanzia della corretta esecuzione dei servizi di cui si tratta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2° del D. LGS. N° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Letto e firmato dalle parti.

Letto e firmato dalle parti.

Il Direttore dell'Esecuzione
Responsabile del Procedimento
Arch. Cristina Tarca

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

L'operatore economico
AGAMAI srl

Roberto Ogliari

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005